
¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.1.1
Diseñar  e implementar 
un manual de funciones

Elaboración del manual de 
funciones
Levantamiento de la 
información de nuevas 
funciones

Porcentaje de avance en el 
Manual de funciones 

Documento Manual 
de Funciones 
actualizado

feb-19 dic-19

Mónica Franco Pombo y 
Comisión de Vinculación

6.349,78$                          

Equipo de 
Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.1.2
Diseño y emisión de la 
política 

Redacción de políticas
Revisión de propuestas de 
políticas
Exposición de políticas en 
Comisión de Vinculación
Aprobación de políticas en 
Consejo Universitario

Número de políticas formuladas 
e implementadas

Documento de 
políticas aprobadas

ene-19 dic-19

Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Comisión 
de Vinculación

6.259,78$                          

Equipo de 
Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.1.3

Diseño y emisión de 
políticas y normativas 
para el desarrollo de 
prácticas 
preprofesionales y 

Establecer política para 
prácticas preprofesionales
Redactar documento con 
política
Aprobar en Consejo 

Número de  política 
establecidas e  implementadas

Documento de 
políticas aprobadas feb-19 dic-19

Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Comisión 
de Vinculación 6.259,78$                          

Equipo de 
Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.1.4

Diseño de normativa 
para la participación 
estudiantil en los 
programas y proyectos 
de vinculación

Establecer política para 
participación estudiantil en los 
programas y proyectos de 
vinculación
Redactar documento con 
política
Aprobar en Consejo 
Universitario
Difundir a la comunidad 
universitaria la política

Número de Documentos de 
política establecido e  

implementado

Documento de 
políticas aprobadas feb-19 may-19

Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Jean Pino, 
Comisión de Vinculación

6.259,78$                          

Equipo de 
Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SUBSISTEMA VINCULACION

PROYECTO 1: Emisión de políticas y normativas para el funcionamiento de las acciones de vinculación en la UCSG.            

MACRO PROCESO: NORMATIVA INSTITUCIONAL

POA 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria  desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua,  articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función 
sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.                  

¿QUÉ? INDICADOR PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
SUBPROYECTO

EVIDENCIA

OBJETIVO OPERATIVO 01.Formular políticas y normativas para la conformación  y el funcionamiento del subsistema de vinculación.



SP.1.5

Diseño y emisión de la 
política para el 
seguimiento y apoyo a 
los graduados UCSG

Elaboración de la política para 
seguimiento a graduados.
Implementación de sistema 
que permita hacer 
seguimiento a graduados
Difusión de política a las 
Facultades
Coordinación de actividades 
de vinculación

Número de normativas 
formuladas e implementadas

Documento de 
política a 
graduados
Oficios enviados a 
las facultades con 
la política

ene-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas,  Comisión 
de Vinculación

6.259,78$                          Equipo de 
Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.1.6

Socialización, 
implementación y 
evaluación de las 
políticas y normativas 
emitidas para el 
funcionamiento regulado 
y planificado del 
subsistema

Evaluación de las políticas 
implementadas
Discusión de evaluación

Número de sesiones de trabajo 
ejecutadas con los actores de 

vinculación

Plan de evaluación 
de políticas may-19 oct-19

Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 
Loor y Jean Pino

6.259,78$                          

Equipo de 
Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

S.P. 1.7
Diseñar y emitir 
normativa para el uso de 
la plataforma transmedia

* Establecer normativas para 
el uso de plataformas 
transmedia de Educación 
Continua.
*Redactar documento con 
normativas
*Solicitar aprobación de las 
autoridades competentes.
*Difundir el documento a los 
ejecutores de evetos de 
Educación Continua

*Número de normativas                         
*Reuniones para aprobación                                    
*Reunión para socialización y 
difusión a la comunidad 
universitaria

Documento de 
normativas 

aprobado por 
comisión de 
vinculación

may-19 ago-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo      
Yanella Encalada López, 
Janet Vargas Tauriz 
Asesor Externo       

$6.811,99

Sistema de 
Educación Continua

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips pasajes al 
interior y refrigerios

S.P. 1.8

Elaboración de normas y 
procedimientos para 
Programas de 
capacitación mediante 
contratación exclusiva

*Elaboración de normas para 
la contratación del personal y 
otros rubros contenidos en los 
presupuestos de los eventos.

* Número de normativas
*Reuniones para aprobación 
*Reunión para socialización y 
difusión a la red de operadores

Documento de 
normativas 

aprobado por 
comisión de 
vinculación

ene-19 jun-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo      
Yanella Encalada López       
Recepta, convoca y 
archiva Janet Vargas

$6.273,56

Sistema de 
Educación Continua

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios

S.P. 1.9
Elaborar reglamento de 
Educación Continua

*Consultar al departamento 
de la UCSG sobre los 
procedimientos a seguir.
*Reuniones de trabajo para 
elaborar el contenido.
*Envío a la comisión de 
vinculación para aprobación 

*Número de reuniones
*Estatuto formulado

Documento 
aprobado por 
Comisión de 
Vinculación

feb-19 jul-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo      
Yanella Encalada López       
Recepta, convoca y 
archiva Janet Vargas

$6.273,56

Sistema de 
Educación Continua

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios



¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación

ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.2.1

 Diseño de procesos 
de seguimiento y 
control a través del 
SIU

Diseño de procesos y 
procedimientos nuevos

Número de procesos nuevos 
implementados en el SIU 

Diseño de proceso 
entregado a 
Sistemas

ene-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor y Jean Pino
10.764,39$                        Equipo de 

Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.2.2
Complementar un 
módulo de SIU 
adecuado a las 
necesidades del 
Subsistema

Implementación de módulos 
nuevos en el SIU
Capacitación a usuarios de los 
nuevos sistemas

Módulo de vinculación del SIU 
implementado

Módulos nuevos 
implementados en 
el SIU

ene-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor y Jean Pino
13.764,43$                        Equipo de 

Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.2.3

Poner en 
funcionamiento en la 
plataforma SIU un 
componente para el 
registro, control y 
seguimiento de 
programas, proyectos 
y acciones de 
vinculación

Implementación de módulo en el SIUMódulo de vinculación del SIU 
implementado

Módulos nuevos 
implementados en 
el SIU

feb-19 sep-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor y Jean Pino
13.764,43$                        Equipo de 

Vincuiación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.3.1

Revisión  de convenios 
específicos y elaboración 
de un plan de activación 
de las acciones de 
movilidad

Formulario de seguimiento  
de los convenios solicitados 
Evaluación de convenios 
suscritos
Elaboración de nuevo plan de 
movilidad
Contacto con nuevas 
Universidades en busca de 
convenios
Difusión de nuevos convenios

Número de convenios 
específicos revisados
Número de convenios nuevos 
realizados
Plan de activación de acciones 
de vinculación implementado
Número de visitas a 
Universidades realizadas

Evaluación de 
convenios 
Plan de convenios 
nuevos

feb-19 ago-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor y Jean Pino
13.764,43$                        

Melissa Loor, 
Cecilia Herbas, Jean 

Pino
Convenios/Internet

SP.3.2

Diseño de formularios 
para seguimiento e 
informes de gestión de 
los convenios suscritos

Diseño de formularios para seguimiento

Número de formularios 
diseñados 
Número de formularios llenos 
por las facultades

Formularios 
diseñados
Formularios llenos
Formularios 
tabulados 

feb-19 dic-19 Melissa Loor 5.309,40$                          
Melissa Loor, 

Cecilia Herbas, Jean 
Pino

Papel, impresoras, 
conectividad, 

PROYECTO 3:Formatos de seguimiento y activación de convenios

PROYECTO 2: Formatos y procedimientos para el desarrollo de proyectos de vinculación alineados a los criterios de acreditación

CRONOGRAMA

EVIDENCIA PERIODO CRONOGRAMA

PERIODO ¿CON QUÉ?

¿CON QUÉ?

OBJETIVO OPERATIVO 03.Fortalecer la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas y en general con los grupos de interés.

OBJETIVO OPERATIVO 02.Fortalecer la gestión del subsistema a través de la definición de líneas prioritarias, formatos y procedimientos  para el desarrollo de las acciones de vinculación.

SUBPROYECTO

SUBPROYECTO
¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA

¿QUÉ? INDICADOR



SP.3.3

Ejecución de plan de 
visita a Universidades 
Nacionales

Investigación de necesidades 
de acuerdo a cada carrera
Diseño de plan de visitas
Coordinación con 
Universidades
Coordinación de visitas
Difusión de visitas y 
resultados
Medición de resultados de las 
visitas

Número de visitas realizadas
Número de convenios 
generados a partir de las visitas

Agenda de visitas
Convenios suscritos 
a partir de las 
visitas

ene-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor
11.107,29$                        Melissa Loor, 

Denisse Falcones
SIU, REPORTES

SP.3.4

Campaña de Difusión de 
Universidades y 
empresas con las cuales 
se mantienen o firman 
convenios

Diseño de campaña de 
difusión
Ejecución de la campaña

Porcentaje de cumplimineto de 
la campaña propuesta

Documento con el 
diseño de la 
campaña
Productos 
comunicacionales 
usados en la 
campaña

ene-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor
9.807,29$                          

Melissa Loor, 
Cecilia Herbas, Jean 

Pino

Reportes del SIU, redes 
sociales de la UCSG

SP.3.5

Ejecución de plan de 
visita a Universidades 
Extranjeras

Investigación de necesidades 
de acuerdo a cada carrera
Diseño de plan de visitas
Coordinación con 
Universidades
Coordinación de visitas
Difusión de visitas y 
resultados
Medición de resultados de las 
visitas

Número de visitas realizadas
Número de convenios 
generados a partir de las visitas

Agenda de visitas
Convenios suscritos 
a partir de las 
visitas

ene-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor
12.807,29$                        Melissa Loor, 

Denisse Falcones
SIU, REPORTES

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

S.P.4.1

Obtener la aprobación de 
la nueva estructura por 
parte del rectorado y del 
área financiera

Aprobación de la  estructura 
del Vicerrectorado de 
Vinculación
Aprobación del Consejo 
Universitario de la estructura

Aprobación de estructura Estructura aprobada ene-19 dic-19 Mónica Franco, RRHH , 
Consejo Universitario

5.146,70$                          Equipo de 
vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

SP.4.2
Revisión y evaluación del 
diseño de la estructura

Evaluación de la estructura 
actual
Sugerencias para nueva 
estructura

Número de criterios con los que 
se ha evaluado

Evaluación de estructura abr-19 ago-19 Equipo de Vinculación 3.172,57$                          Equipo de 
vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

PROYECTO 4: Diseño de la estructura organizacional

¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
SUBPROYECTO

¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO

OBJETIVO OPERATIVO 04.Rediseñar la estructura organizacional del subsistema de vinculación



¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación

ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES
E F M A M J J A S O N D

SP.5.1

Revisión de procesos de 
gestión administrativa de 
recursos asignados a los 
proyectos de vinculación.

Evaluación de la gestión 
administrativa
establecer parámetros para la 
evaluación 
Elaboración del informa de 
gestión administrativa

Porcentaje de realización de la 
evaluación administrativa

Informe de 
evaluación 
administrativa y 
plan de mejoras

mar-19 nov-19 Mónica Franco Pombo y 
Jean Pino

10.603,71$                        Equipo de 
vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

SP.5.2
Rediseñar los procesos 
para lograr eficiencia y 
rapidez en la gestión

Evaluación de los procesos
Propuesta de rediseño de los 
procesos
Elaboración de documento 
con rediseño de los procesos

Número de procesos evaluados
Número de procesos 
rediseñados

Documento de 
rediseño de 
procesos

may-19 sep-19
Mónica Franco Pombo, 
Cecilia Herbas, Melissa 

Loor y Jean Pino
14.764,43$                        Equipo de 

vinculación
Papel, impresoras, 
conectividad, 

SP.5.3

Generar un proceso 
eficiente para la 
asignación de recursos a 
las Unidades Académicas 
que ejecutan proyectos 
integrados.

Revisión de proceso de 
asignación de recursos
Evaluación de proceso 

Número de procesos evaluados 

Informe de 
evaluación de 
proceso y plan de 
mejoras

jun-19 nov-19 Mónica Franco Pombo y 
Jean Pino

9.546,60$                          Equipo de 
vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

SP.5.4

Realizar el seguimiento 
de la gestión de recursos 
asignados a los 
programas y proyectos 
de vinculación.

Elaboración de plan de 
monitoreo a la ejecución de 
recursos asignados a los 
proyectos

Núemro de planes de 
monitoreo elborado
Núemro de planes de 
monitoreo ejecutado

Plan de monitoreo 
ejecutado (dos 
veces al año)

feb-19 dic-19
Mónica Franco Pombo, 
Jean Pino y Marita 
Vergara

10.603,71$                        Equipo de 
vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación

ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES
E F M A M J J A S O N D

SP.6.1

Evaluar los procesos 
implementados para 
complementarlos

Plan de evlauación de los 
procesos establecidos

Número de procesos evaluados
Registro de 
procesos 

may-19 oct-19 Mónica Franco Pombo  y 
equipo de vinculación

16.613,49$                        
Mónica Franco 
Pombo  y equipo 
de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

PROYECTO 5: Desconcentración eficiente de procesos para la administración y gestión de recursos de financiamiento a los proyectos que se ejecutan en Facultades, Carreras y en el propio Vicerrectorado de Vinculación

PROYECTO 6: Diseño de software especializado en seguimiento y control de proyectos

OBJETIVO OPERATIVO 06. Integrar una plataforma operativa para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de vinculación
¿QUÉ?

INDICADOR EVIDENCIA

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO

Macro Proceso: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO OPERATIVO 05.Alcanzar un modelo de gestión económica sostenible y comprometida con los valores sociales declarados en la misión universitaria          

¿QUÉ?

INDICADOR EVIDENCIA

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO



SP.6.2

Actualiación del  sistema 
de indicadores para la 
evaluación de la gestión 
del subsistema

Registrar las necesidades del 
sistema
revisión del diseño del 
sistema de parte del 
proveedor
Implementación el sistema
Prueba del sistema

Número de necesidades 
revisadas
e impementadas en el sistema

Sistema de 
indicadores 
Software 
implementado

feb-19 ago-19 Mónica Franco Pombo  y 
equipo de vinculación

16.613,49$                        
Mónica Franco 
Pombo  y equipo 
de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 

SP.6.3

Ampliar la cobertura de 
servicios que presta la 
plataforma SIU para la 
gestión y el control de los 
proyectos de vinculación

Levantar necesidades
Coordinación con 
departamento de Sistemas 
para implementar  módulos
Capacitación a usuarios

Número de servicios del SIU 
rediseñados/Número de 
servicios nuevos 
implementados

Módulos 
implementados en 
el SIU

ene-19 dic-19 Equipo de vinculación y 
área de sistemas

7.672,57$                          
Equipo de 
vinculación y área 
de sistemas

Plaforma SIU Papel, 
impresoras, 
conectividad, 

SP.6.4

Construir un banco de 
evidencias de la gestión 
de cada uno de los 
proyectos

Registrar las evidencias de los 
proyectos de vinculación

Cantidad de módulos nuevos 
implementados

Módulos 
implementados en 
el SIU

ene-19 dic-19
Equipo de vinculación y 
delegados de vinculación 
de las Facultades

4.172,57$                          

Equipo de 
vinculavión y 
delegados de 
vinculación de las 
Facultades

Plaforma SIU Papel, 
impresoras, 
conectividad, 

SP 6.5

Realizar un seguimiento a 
los actores del 
subsistema en el uso del 
software.

Capacitación a usuarios Número de cursos de inducción 
dictados

Registro de 
asistencia
Registro de uso de 
módulos

ene-19 dic-19
Equipo de vinculación y 
delegados de vinculación 
de las Facultades

4.422,57$                          

Jean Pino y 
responsables de la 
arquitectura del 
software

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

S.P. 7.1

Adecuar  e incrementar 
la operatividad de la 

oficina central del área 
de educación continua, 

en cuanto a las ventas de 
eventos de EC

Incrementar la operatividad 
con un especualista de ventas 
en servicios de capacitación 

Seguimiento de la contratación 
de ejecutivo de ventas

Informe de ventas
Informe de 
posicionamiento en 
redes de EC
Informe de 
resultados

ene-19 may-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       
Yanella Encalada López               

Janet Vargas Tauriz           
Viviana Ponce Torres

7.110,76$                          Vendedor
1 Laptop, escritorio, 1 

teléfono

PROYECTO 7:  FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

INDICADOR
SUBPROYECTO

¿QUÉ? EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
OBJETIVO OPERATIVO 07: REFORZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA



S.P. 7.2

Adecuar  e incrementar 
la operatividad de la 

oficina central del área 
de educación continua, 
en cuanto a las redes 

sociales de EC.

Implementar el adecuado 
manejo de redes sociales con 
un especialista en el área

Contratación de especialista en 
manejo de redes sociales

Informe de ventas
Informe de 
posicionamiento en 
redes de EC
Informe de 
resultados

ene-19 jun-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       
Yanella Encalada López               

Janet Vargas Tauriz           
Viviana Ponce Torres

7.110,76$                          Especialista en 
redes sociales

1 Laptop, escritorio, 1 
teléfono

S.P. 7.3
Elaborar, implementar y 

dar seguimiento a la 
programación anual

Informe de la programación 
de eventos de los integrantes 
del Sistema de Educación 
Continua

Número de cronogramas de 
ejecución de eventos

Documento que 
contiene 3 
cronogramas 
cuatrimestrales

ene-19 dic-19
Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       

Yanella Encalada López          
Viviana Ponce Torres

6.717,83$                          Especialista en 
redes sociales

Conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips

S.P. 7.4
Adecuar los informes de 

seguimiento a la 
programación de EC

Implementación del formato 
de reporte de ejecución de 
programas a tráves de un 
informe matris de 
seguimiento de eventos

Número de formatos de 
reportes

Documento que 
contiene el proceso 
de seguimiento de 
eventos EC.

ene-19 dic-19
Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       

Yanella Encalada López          
Viviana Ponce Torres

6.717,83$                          Especialista en 
redes sociales

Conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación

ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES
E F M A M J J A S O N D

SP.8.1

Diseñar, socializar e 
implementar la 
estructura y formatos de 
programas y proyectos 
de vinculación.

Presentaciones de proyectos 
de vinculación a empresas, 
ong´s y GAD´S
Socializar los proyectos a la 
comunidad universitaria a 
través de medios digitales y 
canales de comunicación de la 
UCSG

Número de reuniones 
realizadas con púbico externo
Número de acciones 
comunicacionales realizadas 
apr difundir programas y 
proyectos de vinculación

Registro fotográfico 
de reuniones
Registro de 
asistencia a 
reuniones y 
eventos de difusión

ene-19 dic-19
Mónica Franco, Cecilia 
Herbas y Denis Falcones

 $                       12.666,34 
Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP.8.2

Diseñar y promover un 
espacio comunicacional 
específico de promoción 
de las oportunidades en 
programas de movilidad 
y becas

Jornadas de información 
vinculación en cada Facultad
Semana de la Vinculación en 
la UCSG
Campaña en redes sociales de 
los programas de movilidad y 
becas

Número de asistentes a 
jornadas de vinculación
Número de propuestas 
expuestas 
Cantidad de publicaciones 
realizadas

registro fotográfico 
y de asistencias
Campañas 
realizadas

ene-19 oct-19

Cecilia Herbas, Dennis 
Falcones y Melissa 
Loor/Sistema de 
comunicación

8.829,04$                          Equipo de 
Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

PROYECTO 8: Normativas para la gestión de la vinculación de la UCSG con sus grupos de interés.

Macro Proceso: INGRESO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
OBJETIVO OPERATIVO 08.Promover la participación activa de los estudiantes de grado y posgrado de la UCSG en todas sus modalidades en los proyectos de vinculación

¿QUÉ?

INDICADOR EVIDENCIA

PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO



SP.8.3

Complementar y 
optimizar los procesos 
para el registro y 
seguimiento de 
estudiantes que 
participan en procesos de 
movilidad.

Proceso de registro de 
estudiantes extranjeros 
rediseñados
Tiempo utilizado para el 
registro de estudiantes de 
movilidad

Número de estudiantes 
registrados
Aumento de estudiantes que 
aplican procesos de movilidad
Calificación a la gestión de la 
movilidad

Formularios llenos
Informe de 
movilidad

ene-19 dic-19 Equipo de vinculación y 
Comisión de Vinculación

 $                         4.172,57 
Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP.8.4

Normativa para la 
formulación, promoción y 
comercialización de los 
programas de educación 
continua

Normativa para la promoción 
de programas de educación 
continua diseñada e 
implementada

Número de cursos realizados
Porcentaje de ingreso 
generados por EC

Informe 
presupuestario
Cantidad de cursos 

ene-19 dic-19
Equipo de educación 

continua y Comisión de 
Vinculación

                                        -   
Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.9.1

Preparar una agenda de 
trabajo con los sectores 
de intervención en la 
UCSG

Número de reuniones con 
grupos de interés realiados

registro fotográfico 
y de asistencia

mar-19 oct-19
Equipo de vinculación,                     
Melissa Loor, Cecilia 

Herbas, Mónica Franco
11.170,37$                        Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP.9.2
Preparar una agenda 
para establecimiento de 
nuevos contactos

Número de contactos 
establecidos

Reuniones realizadas may-19 ago-19
Equipo de vinculación,                     
Melissa Loor, Cecilia 

Herbas, Mónica Franco
14.670,37$                        Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP.9.3
Acordar acciones de 
aproximación a los 
grupos de interés

Número de acciones de 
aproximación a grupos de 
interés realizada y resultados 
de este acercamiento

registro fotográfico 
y de asistencia

may-19 ago-19
Equipo de vinculación,                     
Melissa Loor, Cecilia 

Herbas, Mónica Franco
12.670,37$                        Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP.9.4
Diseñar procesos de 
intervención específica 
con los grupos de interés

Número de procesos diseñados Procesos diseñados may-19 ago-19
Equipo de vinculación,                     
Melissa Loor, Cecilia 

Herbas, Mónica Franco
11.170,37$                        Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP.9.5

Establecer convenios y 
alianzas estratégicas con 
diversos grupos de 
interés a través de 
proyectos concretos

Número de convenios y alianzas 
logradas 

convenios firmados may-19 dic-19
Equipo de vinculación,                     
Melissa Loor, Cecilia 

Herbas, Mónica Franco
11.170,37$                        Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

PROYECTO 9: Registro de actores y grupos de interés

Presentaciones de proyectos 
de vinculación a empresas, 

ong´s y GAD´S
Socializar los proyectos a la 
comunidad universitaria a 

través de medios digitales y 
canales de comunicación de la 

UCSG

OBJETIVO OPERATIVO 9: Caracterizar los grupos de interés con los que se relacionará prioritariamente el subsistema
¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO



¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP. 10.1

Elaborar la política y 
diseñar un programa 
para el seguimiento a 
graduados.

Diseñar política para 
graduados
Elaborar documento para 
establecer la política
Aplicar la política
Difundir la política
Solicitar informe a Facultades 
sobre las acciones con 
graduados

Porcentaje de avance de  
diseño e implementación de la 
política de seguimiento a 
graduados 

Documento de 
política
Acciones realizadas

feb-19 sep-19
Cecilia Herbas, Ma  Eloísa 
Velázquez y Comisión de 

Vinculación 
5.000,00$                          

Comunicación y 
Marketing, Cecilia 
Herbas y Comisión 
de Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP. 10.2
Levantar información 
sobre las necesidades de 
los graduados UCSG

Planificación de actividades
Ejecución de acciones

Iporcentaje de información 
sobre graduados actualizada

Registro de 
llamadas y 
contactos 
realizados
Información 
levantada

feb-19 sep-19
Equipo de educación 

continua y Comisión de 
Vinculación

-$                                   
Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

SP. 10.3

Diseñar una estrategia de 
comunicación eficiente  y 
mantener un sitio web de 
contacto con los 
graduados UCSG

Diseñar el sitio web de 
graduados
Diseñar estrategia de 
comunicaición

Estrategia de comunicación 
diseñada e implementada

Acciones de 
comunicación 
realizdas a partir 
del diseño de las 
estrategias

feb-19 sep-19 Cecilia Herbas, Ma  Eloísa 
Velázquez 

1.500,00$                          

Comunicación y 
Marketing, Cecilia 
Herbas y Comisión 
de Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

S.P. 11.1 Elaborar y Revisar el POA 
2019 (Oficina Central)

Taller de Trabajo 1 documento de planificación
1 Documento que 
contiene el POA 

2018
dic-18 ene-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo   
Yanella Encalada López  

Janet Vargas Tauriz  
Viviana Ponce Torres

6.717,83$                          Equipo de 
Educación Continua

Conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips 

S.P. 11.2

Elaborar POAS anuales 
de los ejecutores de 

eventos de Educación 
Continua

 2 talleres de trabajo para 
elaboración

1 documento de planificación 

1 Documento que 
contiene el POA 

2018 de los 
operadores

ene-19 feb-19
Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       

Yanella Encalada López                        
Viviana Ponce Torres

6.717,83$                          

Equipo de 
Educación Continua 

y Red de 
Operadores

Conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips 

PROYECTO 10: Programa de atención a los graduados de la UCSG

PROYECTO 11: RENOVACIÓN DE LA PERTINENCIA Y NECESIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UCSG COMO IMPLEMENTADORA DE INGRESOS Y DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRADUADOS DE LA UCSG Y LA SOCIEDAD

¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

OBJETIVO OPERATIVO 11: RENOVAR LA PERTINENCIA Y NECESIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UCSG COMO IMPLEMENTADORA DE INGRESOS Y DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRADUADOS DE LA UCSG Y LA SOCIEDAD

¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO
SUBPROYECTO

OBJETIVO OPERATIVO 10.Mantener constante comunicación con los egresados para vincularlos a las distintas actividades institucionales y afianzar mecanismos de beneficio de doble vía.  

¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
SUBPROYECTO



S.P. 11.3
Reformular el Modelo de 

Gestión del Sistema de 
Educación Continua

Seguimiento a la aprobación 
del modelo de gestión e 

implementación
1 documento de planificación 1 Informe anual ene-19 may-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       
Yanella Encalada López                        
Viviana Ponce Torres

6.717,83$                          

Equipo de 
Educación Continua 

y Red de 
Operadores

Conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips 

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

Revisar y analizar la 
implementación de la 
estructura de programas y 
proyectos de Vinculación

1 diseño de estructura de 
programas y proyectos de 
vinculación

Documento con la 
estructura de 
programas y 
proyectos de 
vinculación

Levantar información de los 
procesos de implementación
Evaluar resultados de la 
implementación

1 Informe del estado de 
implementación de la 
estructura

Informe del estado 
de la 
implementación de 
la estructura

SP.12.2

Estrategia de 
seguimiento a la práctica 
pre profesional y 
comunitaria

Formular la estrategia, 
socializar la 
estrategia,elaborar 
formularios de seguimiento, 
redactar instructivos 

1 Estrategia para el 
seguimiento y evaluación de los 
procesos de prácticas 
preprofesionales

Formularios de 
seguimiento 
Instructivos para el 
seguimiento de las 
prácticas 
preprofesionales y 
comunitarias

ene-19 ago-19
Mónica Franco, Cecilia 

Herbas, Jean Pino y Azaria 
Ostaiza

10.907,28$                        

Mónica Franco, 
Cecilia Herbas, Jean 

Pino y Azaria 
Ostaiza

Copias, impresiones

SP.12.3

Evaluar los  Proyectos 
integrales ejecutados por 
Facultades en los que 
participen las carreras de 
esa unidad académica 

Aplicar formatos de 
monitoreo y evaluación de la 
gestión de proyectos de 
vinculación

Número de  formatos  de 
monitoreo de la gestión de 
proyectos,                         1 
formato de evaluación de 
proyectos integrales

Formularios de 
monitoreo y 
evaluación de 
proyectos. 
Formato de 
evaluación de 
proyectos 
integrales

may-19 sep-19
Mónica Franco, Cecilia 

Herbas, Jean Pino y Azaria 
Ostaiza

10.807,28$                        

Mónica Franco, 
Cecilia Herbas, Jean 

Pino y Azaria 
Ostaiza

SP.12.4
Manual del Uso del 
módulo SIU de 
Vinculación

Redactar el manual de usuario 
del módulo SIU de Vinculación

Número de manuales de 
usuarios redactados

Manual del usuario 
del módulo de 
Vinculación en el 
SIU

oct-19 nov-19 Equipo de Vinculación,  
RRHH y Sistemas

4.172,57$                          
Equipo de 

Vinculación,  RRHH 
y Sistemas

Impresora, 
computadora, hojas

SP.12.5
Seguimiento a las 
acciones de vinculación

Registro de las acciones de 
vinculación, seguimiento y 
aprobación de los registros en 
el SIU

Número de acciones de 
vinculacion registradas en el 
SIU

Información subida 
en el SIU sobre las 
acciones de 
vinculación

ene-19 dic-19 Equipo vinculación de las 
Facultades, Jean Pino

7.572,47$                          
Equipo vinculación 
de las Facultades, 
Jean Pino

SIU, 
internet,computadoras

Macro Proceso: RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

SP.12.1
Evaluar la estructura de 
programas y proyectos 
de vinculación.

mar-19 ago-19
Mónica Franco, Cecilia 

Herbas, Jean Pino y Azaria 
Ostaiza

10.857,28$                        

Mónica Franco, 
Cecilia Herbas, Jean 

Pino y Azaria 
Ostaiza

Impresoras, hojas, 
proyector

PROYECTO 12: Documento oficial sobre la estructura de Programas, proyectos y acciones de vinculación

INDICADOR EVIDENCIA

 OBJETIVO OPERATIVO 12. Evaluar internamente el alcance y los resultados de los programas y proyectos en ejecución, tomando como parámetro los criterios de acreditación
¿QUÉ? PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO



¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

S.P. 13.1

Mejorar continuamente 
los aspectos necesarios 
para la ampliación de la 

oferta

* Generación del portafolio de 
los eventos de EC.
*Suscripción: acuerdos, 
convenio, contratos y alianzas 
estratégicas

Número de acuerdos, 
convenios, contratos y alianzas 

estratégicas 

Portafolio de 
eventos de EC 
digital y físico

Informe anual de 
alianzas 

estratégicas y 
oferta ampliada

feb-19 nov-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo   
Yanella Encalada López  

Janet Vargas Tauriz  
Viviana Ponce Torres

6.929,94$                          Equipo de 
Educación Continua

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios

S.P. 13.2
Implementar y dar 
seguimiento de los 

cursos de EC on line

Elaboración del proceso para 
la ejecución de cursos on line  
Implementación de cursos on 
line

1 procedimiento identificado y 
operativo

Documento que 
contiene el 

procedimiento 
identificado y 

operativo

ene-19 dic-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo   
Yanella Encalada López  

Janet Vargas Tauriz  
Viviana Ponce Torres

6.929,94$                          

Equipo de 
Educación Continua 

y personal 
contratado

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios

S.P. 13.3 Implementar procesos de 
EC en el SIU

* Operar desde el SIU en 
todas las áreas

1 procedimiento de manejo SIU

Manual de 
procedimientos en 

el SIU 
implementados 
(Organización y 

Métodos)

may-19 dic-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo   
Yanella Encalada López  

Janet Vargas Tauriz  
Viviana Ponce Torres

6.929,94$                          

Equipo de 
Educación 

Continua, Recursos 
Humanos y Centro 

de Cómputo

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios

S.P. 13.4

Reforzar el proceso de 
difusión del área a través 

de las redes de 
comunicación de la UCSG

*Revisar el proceso de 
difusión para mejorarlo 
continuamente de acuerdo a  
los resultados obtenidos

1 proceso de difusión

Manual de 
procedimientos 

para la difusión de 
eventos de EC

ene-19 dic-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo   
Yanella Encalada López  

Janet Vargas Tauriz  
Viviana Ponce Torres

6.929,94$                          

Equipo de 
Educación Continua 

y personal de 
Marketing

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación

ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.14.1
Diseñar y ejecutar 
proyectos de integración 
entre la UCSG, el 
gobierno y el sector 
productivo. 

Definir los grupos de interés, 
formulación  agenda de 
trabajo, presentación de 
productos y servicios que 
oferta la UCSG

Número de acciones concretas 
derivadas de la agenda de 
trabajo

Registros de 
asistencias de los 
asistentes a 
encuentros con 
sector productivo

ene-19 nov-19 Equipo de Vinculación y 
SIED

7.672,57$                          Equipo de 
Vinculación y SIED

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones externos

Macro Proceso: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES

PROYECTO 14: Modelo de gestión para la vinculación en la UCSG

OBJETIVO OPERATIVO 14:  Integrar las acciones de formación desde la docencia, la investigación y la proyección social para desarrollar proyectos 
¿QUÉ?

INDICADOR EVIDENCIA
PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO

PROYECTO 13: AMPLIACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS INNOVADORES DE EDUCACIÓN CONTINUA

OBJETIVO OPERATIVO 13: AMPLIAR E IMPLEMENTAR EVENTOS INNOVADORES DE EDUCACIÓN CONTINUA 
¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO



SP.14.2

Establecer 
relacionamiento  con 
otras instituciones y 
audiencias que viabilicen 
los proyectos que se 
promueven desde las 
unidades académicas. 

Elaborar una selección de 
instituciones que podrían 
apoyar o cofinanciar 
proyectos de vinculación. 
Generar el proyecto de 
cédulas de responsabilidad 
social

Número de auspicios de 
cofinanciamiento a proyectos 
concretados

3 Convenios de 
auspicio a 
proyectos

ene-19 dic-19 Equipo de Vinculación  $                         5.172,57 
Equipo de 

Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones externos

SP.14.3 Apoyar activamente en la 
conformación de redes 
de investigación 
docentes

Revisar convenios, procesar 
convenios, formalizar 
convenios, impulsar la 
conformación de redes

Número de convenios 
tramitados y formalizados

Registro de 
convenios en el 
Consejo 
Universitario

ene-19 dic-19 Equipo de Vinculación 5.172,57$                          Equipo de 
Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones externos

SP.14.4 Participar  en la 
conformación de redes 
de vinculación y 
movilidad de docentes y 
estudiantes

Participar en la REUVIC y la 
REIES

Número de sesiones a las que 
se asiste

Registro de 
participación en 
sesiones de trabajo 
de las redes

ene-19 dic-19 Equipo de Vinculación 5.672,57$                          Equipo de 
Vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones externos

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.15.1 Determinar las 
necesidades de 
comunicación del 
subsistema de 
vinculación

Planificar acciones de difusión
elaborar plan de medios y 
ejecutar acciones de difusión

Número de respuestas de 
acciones de comunicación que 
responden a las necesidades 
del subsistema

Publicaciones en 
medios

ene-19 feb-19 Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco Pombo

7.307,38$                          

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Papel, impresoras, 
conectividad, software 
de diseño

SP.15.2 Seleccionar los medios 
idóneos para comunicar 
eficientemente

Análisis de oportunidades en 
medios
Establecer una lista de medios 
accesibles

Número de registro de medios 
identificados y validados

Lista de medios 
usados para la 
difusión ene-19 feb-19 Cecilia Herbas y                            

Mónica Franco Pombo
7.307,38$                          

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Papel, impresoras, 
conectividad, software 
de diseño

SP.15.3 Producir las piezas de 
comunicación en 
formatos requeridos para 
comunicar eficazmente a 
los públicos a los que 
sirve el subsistema.

Redactar el plan de mensajes 
que se utilizarán en la 
estrategia de comunicación 
del subsistema
Evaluar la línea gráfica usada, 
diseñar nuevos conceptos 
comunicacionales

Número de piezas de 
comunicación elaboradas

Material POP, 
carteles, afiches, 
videos

ene-19 nov-19 Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco Pombo

14.807,38$                        

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Papel, impresoras, 
conectividad, software 
de diseño

SP.15.4 Actualización del sitio 
web

Revisión permanente del sitio 
web
Aplicación de textos en inglés

1 sitio web actualizado y con 
versiones español e inglés

Sitio web en el 
portal UCSG

mar-19 dic-19 Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco Pombo

8.057,38$                          

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Papel, impresoras, 
conectividad, software 
de diseño, cámara 
fotográfica y de video

OBJETIVO OPERATIVO. 15.  Mantener y ejecutar acciones de comunicación que visibilicen la gestión del subsistema y contribuyan a crear cultura organizacional 

SUBPROYECTO
¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

PROYECTO 15: Difusión de los procesos de vinculación: Plan de comunicación para la vinculación



SP.15.5 Diseño de mecanismos, 
puesta en marcha y 
evaluación de acciones 
de difusión de los 
programas, proyectos y 
acciones de vinculación

Focus-group, medición de 
impacto en el nivel de 
conocimiento del quehacer 
del subsistema de vinculación

evaluación de acciones de 
vinculación ejecutadas

Informe de 
resultados

feb-19 sep-19 Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco Pombo

7.857,38$                          

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Papel, impresoras, 
conectividad, salas de 
trabajo

SP.15.6 Campaña de difusión de 
las funciones del VV y los 
proyectos

Campañas on line, manejo de 
cuentas en redes sociales

Número de acciones de 
comunicación, Número de 
campañas en redes sociales, 
Números de acciones de 
difusión al interior de la UCSG

Registros 
fotográficos, 
banners y piezas 
producidas

feb-19 dic-19 Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco Pombo

10.807,38$                        

Cecilia Herbas y                            
Mónica Franco 

Pombo

Papel, impresoras, 
conectividad, software 
de diseño, cámara 
fotográfica y de video

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

S.P. 16.1
Fortalecer la red de 

operadores de Educación 
Continua (EC)

*Actualizar las capacidades de 
los miembros de Sistema de 
Educación Continua.
* Mantener actualizados en 
las normativas y procesos a 
realizar como mienbro del 
Sistema de Educación 
Continua

* Número de capacitaciones 
realizadas

* Informe de 
capacitaciones

mar-19 nov-19

Ma. Eloisa Velásquez Pezo                                       
Yanella Encalada López               

Janet Vargas Tauriz           
Viviana Ponce Torres

6.929,94$                          Capacitadores

Salón de sesiones, 
conectividad, hojas, 
impresoras, tóners, 

grapas, clips y 
refrigerios

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.17.1

Facilitar y orientar las 
iniciativas internas para 
el desarrollo de acciones 
de movilidad.

Sesiones de trabajo con 
delegados de vinculación, 
inducción para el manejo de 
procesos de movilidad de 
entrada y salida

Número de noticias generadas 
sobre los servicios de la UCSG 
en el área

Publicaciones en mediosfeb-19 dic-19 Equipo de Vinculación 5.829,68$                          
Mónica Franco 

Pombo  y equipo 
de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.17.2

Participación en ferias y 
workshop internacionales 
para presentar la oferta 
académica de la UCSG

Selección de eventos, 
inscripción, elaboración del 
plan de gestión de la 
participación, elaboración de 
informes y alcances obtenidos

Número de ferias en las que se 
ha participado/Número de 
actividades que se generan a a 
partir de las ferias

Fotografías, 
constancias de 
reuniones y 
encuentros en los 
que se participó

abr-19 nov-19 Equipo de Vinculación 7.829,68$                          
Mónica Franco 

Pombo  y equipo 
de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 
movilizaciones, 
materiales 
promocionales

PROYECTO 16: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE LOS OPERADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PROGRAMAS, CURSOS Y DEMÁS EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

PROYECTO 13: Creación de una base de datos para el registro de las acciones de movilidad

Macro Proceso: INTERNACIONALIZACIÓN:  MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y MOVILIDAD DOCENTE
OBJETIVO OPERATIVO: 17. Integrar las acciones de formación desde la docencia, la investigación y la proyección social para desarrollar proyectos 

¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA
SUBPROYECTO

OBJETIVO OPERATIVO 16: CAPACITAR A LOS OPERADORES PARA IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LA DEMANDA DE PROGRAMAS, CURSOS Y DEMÁS EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO



SP.17.3

Programar anualmente la 
participación de la UCSG 
en ferias internas de 
exposición de resultados 
de la gestión de  
vinculación

Planificación, organización, 
ejecución y evaluación de la 
feria de resultados

Porcentaje de programación 
ejecutada

Fotografías, 
constancia de la 
ejecución de la 
feria de resultados

feb-19 abr-19 Cecilia Herbas, Equipo de 
vinculación

8.460,48$                          
Cecilia Herbas, 

Equipo de 
vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 
movilizaciones, 
materiales 
promocionales, stand, 
banners

SP17.4

Realizar visitas 
académicas a 
Universidades que 
consten en el listado de 
Universidades con las 
que nos interese alcanzar 
relaciones de mutuo 
beneficio.

Planificación, organización, 
ejecución y evaluación de 
cronograma de visitas 
académicas

Número de visitas académicas 
realizadas y número de 
acciones de vinculación 
generadas a partir de las visitas 
realizadas

Listado de visitas 
realizadas, registro 
fotográfico y 
convenios o 
acuerdos 
establecidos

feb-19 dic-19 Equipo de Vinculación 7.829,68$                          
Mónica Franco 

Pombo  y equipo 
de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 
movilizaciones, 
materiales 
promocionales

¿CÓMO? ¿QUIÉN? Observación
ACTIVIDADES DESDE HASTA RESPONSABLE PRESUPUESTO HUMANOS MATERIALES E F M A M J J A S O N D

SP.18.1
Difundir los programas 

de movilidad de la UCSG

Diseño y difusión de los 
Fondos Concursables UCSG AL 

MUNDO

Número de pubiucaciones en 
lso canales cmunicacionales 
internos sobre los Fondos 

Concursables

Publicaciones en 
medios 

institucionales
feb-19 dic-19 Equipo de Vinculación 5.529,68$                          

Mónica Franco 
Pombo  y equipo 

de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, salones 
de sesiones internos, 
refrigerio

SP.18.2

Inducción para la 
atención de estudiantes, 

docentes y 
adminsitrativos en 

programas de movildiad 
de entrada y salida

Asesoría en todos los 
procesos y procedimientos 

relacionados con la movildiad 
de entrada y salida

Número deasesorías realizadas
Registro de 

atención 
ene-19 dic-19 Equipo de Vinculación 7.829,68$                          

Mónica Franco 
Pombo  y equipo 

de vinculación

Papel, impresoras, 
conectividad, 
movilizaciones, 
materiales 
promocionales

PROYECTO 18: Programas UCSG AL MUNDO y Programa DESDE EL MUNDO A LA UCSG

OBJETIVO OPERATIVO: 18 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN UCSG  
¿QUÉ? INDICADOR EVIDENCIA PERIODO ¿CON QUÉ? CRONOGRAMA

SUBPROYECTO


