



**OBJETIVO ESTRATÉGICO.** Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.

MACRO PROCESO: NORMATIVA INSTITUCIONAL																						
OBJETIVO OPERATIVO 01: Formular políticas y normativas para la conformación y el funcionamiento del subsistema de vinculación.																						
¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO DESDE   HASTA	¿QUIÉN? RESPONSABLE	PRESPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA													
									E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Observación	
PROYECTO 1: Emisión de políticas y normativas para el funcionamiento de las acciones de vinculación en la UCSG.																						
Diselar e implementar un manual de funciones	Elaboración del manual de funciones Levantamiento de la información de nuevas funciones	Porcentaje de avance en el Manual de funciones	Documento Manual de Funciones actualizado	feb-21   dic-21	Mónica Franco Pombo y Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Diseño y emisión de la política	Redacción de políticas Revisión de propuestas de políticas Exposición de políticas en Comisión de Vinculación Aprobación de políticas en Consejo Universitario	Número de políticas formuladas e implementadas	Documento de políticas aprobadas	may-21   dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Diseño y emisión de políticas y normativas para el desarrollo de prácticas preprofesionales y pasantías	Establecer política para prácticas preprofesionales Redactar documento con política Aprobar en Consejo Universitario Difundir a la comunidad universitaria la política	Número de política establecidas e implementadas	Documento de políticas aprobadas	feb-21   diciembre 20	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Evaluación de normativa para la participación estudiantil en los programas y proyectos de vinculación	Establecer política para participación estudiantil en los programas y proyectos de vinculación Redactar documento con política Aprobar en Consejo Universitario Difundir a la comunidad universitaria la política Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad;	Número de Documentos de política evaluadas	Documento de políticas aprobadas	feb-21   may-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Paola Gálvez, Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 1. Evaluación de programas y/o proyectos de vinculación, concluidos o de las fases culminadas, para verificar su cumplimiento: (a) Revisión del manual para la ejecución de los eventos de retroalimentación en cada Facultad; (b) Realización de eventos semestrales de retroalimentación para medir índices de satisfacción de beneficiarios y participantes de los programas y proyectos de vinculación
Seguimiento a la política para el seguimiento y apoyo a los graduados UCSG	Elaboración de la política para seguimiento a graduados. Implementación de sistema que permita hacer seguimiento a graduados Difusión de política a las Facultades Coordinación de actividades de vinculación	Número de actividades de seguimiento a graduados monitoreadas	Documento de política a graduados Oficios enviados a las facultades con la política	ene-21   dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, María Fabara, Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad:
Socialización, implementación y evaluación de las políticas y normativas emitidas para el funcionamiento regulado y planificado del subsistema	Evaluación de las políticas implementadas Discusión de evaluación	Número de sesiones de trabajo ejecutadas con los actores de vinculación	Plan de evaluación de políticas	may-21   oct-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor, María Fabara, Paola Gálvez	\$ 7.100,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad:
Elaboración de normativas según sean necesarias para el funcionamiento del SEC	Elaboración de normativas según las necesidades de regulación de los eventos del SEC	Número de normativas emitidas	Documento de normativas aprobado por comisión de vinculación	ene-21   oct-21	Ma. Eloisa Velásquez Pezo Yanella Enclada López	\$ 5.800,00	Equipo de Educación Continua	Conectividad, laptops, celulares														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario

**OBJETIVO OPERATIVO 02. Fortalecer la gestión del subsistema a través de la definición de líneas prioritarias, formatos y procedimientos para el desarrollo de las acciones de vinculación.**

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación							
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
<b>PROYECTO 2: Formatos y procedimientos para el desarrollo de proyectos de vinculación alineados a los criterios de acreditación</b>																													
Diseño de procesos de seguimiento y control a través del SIU	Diseño de procesos y procedimientos nuevos	Número de procesos nuevos implementados en el SIU	Diseño de proceso entregado a Sistemas	ene-21	dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor y María Fabara, Paola Gálvez	\$ 7.100,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación.					
Complementar un módulo de SIU adecuado a las necesidades del Subsistema	Implementación de módulos nuevos en el SIU Capacitación a usuarios de los nuevos sistemas	Módulo de vinculación del SIU implementado	Módulos nuevos implementados en el SIU	ene-21	dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor y María Fabara, Paola Gálvez	\$ 7.100,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación					
Poner en funcionamiento en la plataforma SIU un componente para el registro, control y seguimiento de programas, proyectos y acciones de vinculación	Implementación de módulo en el SIU	Módulo de vinculación del SIU implementado	Módulos nuevos implementados en el SIU	feb-21	sep-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor y María Fabara, Paola Gálvez	\$ 7.100,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos, refrigerio															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad Ejecución y seguimiento de los proyectos y/o programas de vinculación, de acuerdo con la programación realizada, de encuentros de asesoría, acompañamiento, evaluación y reconocimiento de méritos de los actores de la vinculación con el objeto de fortalecer su participación en los eventos planificados					

**OBJETIVO OPERATIVO 03. Fortalecer la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas y en general con los grupos de interés.**

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación							
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
<b>PROYECTO 3: Formatos de seguimiento y activación de convenios</b>																													
Revisión de convenios específicos y elaboración de un plan de activación de las acciones de movilidad	Formulario de seguimiento de los convenios solicitados Evaluación de convenios suscritos realizados Plan de activación de acciones de vinculación implementado Contacto con nuevas Universidades en busca de convenios Difusión de nuevos convenios	Número de convenios específicos revisados Número de convenios nuevos suscritos Plan de activación de acciones de vinculación implementado Número de visitas a Universidades realizadas	Evaluación de convenios Plan de convenios nuevos	feb-21	ago-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor y Paola Gálvez	\$ 5.700,00	Melissa Loor, Cecilia Herbas, Paola Gálvez,	Convenios/Internet															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario					
Diseño de formularios para seguimiento e informes de gestión de los convenios suscritos	Diseño de formularios para seguimiento	Número de formularios diseñados Número de formularios llenos por las facultades	Formularios diseñados Formularios llenos Formularios tabulados	feb-21	dic-21	Melissa Loor	\$ 1.500,00	Melissa Loor, Cecilia Herbas, Jean Pino	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 2. Diseño de instructivos y formatos para estandarizar los productos e informes de gestión					
Ejecución de plan de visita a Universidades Nacionales	Investigación de necesidades de acuerdo a cada carrera Diseño de plan de visitas Coordinación con Universidades Coordinación de visitas Difusión de visitas y resultados Medición de resultados de las visitas	Número de visitas realizadas Número de convenios generados a partir de las visitas	Agenda de visitas Convenios suscritos a partir de las visitas	ene-21	dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor	\$ 4.300,00	Melissa Loor, Denisse Falcones	SIU, REPORTES															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 5. Programación de encuentros de retroalimentación y reconocimiento de méritos de los actores de la vinculación con el objeto de fortalecer su participación en los eventos planificados					
Campaña de Difusión de Universidades y empresas para impulsar movilidad virtual	Diseño de campaña de difusión Ejecución de la campaña	Porcentaje de cumplimiento de la campaña propuesta	Documento con el diseño de la campaña Productos comunicacionales usados en la campaña	ene-21	dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor	\$ 4.300,00	Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	Reportes del SIU, redes sociales de la UCSG															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario					
Ejecución de plan de visita a Universidades Extranjeras	Investigación de necesidades de acuerdo a cada carrera Diseño de plan de visitas Coordinación con Universidades Coordinación de visitas Difusión de visitas y resultados Medición de resultados de las visitas	Número de visitas realizadas Número de convenios generados a partir de las visitas	Agenda de visitas Convenios suscritos a partir de las visitas	ene-21	dic-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor	\$ 4.300,00	Melissa Loor, Denisse Falcones	SIU, REPORTES															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 1. Evaluación de programas y/o proyectos de vinculación, concluidos o de las fases culminadas, para verificar su cumplimiento: (a) Revisión del manual para la ejecución de los eventos de retroalimentación en cada Facultad; (b) Realización de eventos semestrales de retroalimentación para medir índices de satisfacción de beneficiarios y participantes de los programas y proyectos de vinculación					



OBJETIVO OPERATIVO 04. Rediseñar la estructura organizacional del subsistema de vinculación																								
¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS MATERIALES		CRONOGRAMA												Observación		
				DESDE	HASTA			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 4: Diseño de la estructura organizacional																								
Revisión y evaluación del diseño de la estructura	Evaluación de la estructura actual Sugerencias para nueva estructura	Número de criterios con los que se ha evaluado	Evaluación de estructura	abr-20	ago-21	Equipo de Vinculación	\$ 6.000,00	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación

**OBJETIVO ESTRATÉGICO. Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.**


Máscara Proceso: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

OBJETIVO OPERATIVO 05. Alcanzar un modelo de gestión económica sostenible y comprometida con los valores sociales declarados en la misión universitaria

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS MATERIALES		CRONOGRAMA												Observación		
				DESDE	HASTA			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 5: Desconcentración eficiente de procesos para la administración y gestión de recursos de financiamiento a los proyectos que se ejecutan en Facultades, Carreras y en el propio Vicerrectorado de Vinculación																								
Revisión de procesos de gestión administrativa de recursos asignados a los proyectos de vinculación.	Evaluación de la gestión administrativa establecer parámetros para la evaluación Elaboración del informe de gestión administrativa	Porcentaje de realización de la evaluación administrativa	Informe de evaluación administrativa y plan de mejoras	mar-21	nov-21	Mónica Franco Pombo y Paola Gálvez	\$ 2.800,00	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación Estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 1. Evaluación de programas y/o proyectos de vinculación, concluidos o de las fases culminadas, para verificar su cumplimiento: (a) Revisión del manual para la ejecución de los eventos de retroalimentación en cada Facultad; (b) Realización de eventos semestrales de retroalimentación para medir índices de satisfacción de beneficiarios y participantes de los programas y proyectos de vinculación
Rediseñar los procesos para lograr eficiencia y rapidez en la gestión	Propuesta de rediseño de los procesos Elaboración de documento con rediseño de los procesos	Número de procesos evaluados Número de procesos rediseñados	Documento de rediseño de procesos	jun-21	sep-21	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loo y Paola Gálvez	\$ 5.700,00	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación
Generar un proceso eficiente para la asignación de recursos a las Unidades Académicas que ejecutan proyectos integrados.	Revisión de proceso de asignación de recursos Evaluación de proceso	Número de procesos evaluados	Informe de evaluación de proceso y plan de mejoras	jun-21	nov-21	Mónica Franco Pombo y Paola Gálvez	\$ 2.800,00	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación
Realizar el seguimiento de la gestión de recursos asignados a los programas y proyectos de vinculación.	Elaboración de plan de monitoreo a la ejecución de recursos asignados a los proyectos	Número de planes de monitoreo elaborados Número de planes de monitoreo ejecutados	Plan de monitoreo ejecutado (dos veces al año)	feb-21	dic-21	Mónica Franco Pombo, Paola Gálvez y Marita Vergara	\$ 4.300,00	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación

OBJETIVO OPERATIVO 06. Integrar una plataforma operativa para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de vinculación

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS MATERIALES		CRONOGRAMA												Observación		
				DESDE	HASTA			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 6: Diseño de software especializado en seguimiento y control de proyectos																								
Evaluar los procesos implementados para complementar	Plan de evaluación de los procesos establecidos	Número de procesos evaluados	Registro de procesos	jul-21	oct-21	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	\$ 11.500,00	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación
Actualización del sistema de indicadores para la evaluación de la gestión del subsistema	Registrar las necesidades del sistema revisión del diseño del sistema de parte del proveedor Implementación el sistema Prueba del sistema	Número de necesidades revisadas e implementadas en el sistema	Sistema de indicadores	feb-21	ago-21	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	\$ 11.500,00	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación
Ampliar la cobertura de servicios que presta la plataforma SIU para la gestión y el control de los proyectos de vinculación	Levantar necesidades Coordinación con departamento de Sistemas para implementar módulos Capacitación a usuarios	Número de servicios del SIU rediseñados/Número de servicios nuevos implementados	Módulos implementados en el SIU	ene-21	dic-21	Equipo de vinculación y área de sistemas	\$ 11.500,00	Equipo de vinculación y área de sistemas	Plataforma SIU Papel, impresoras, conectividad,															Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación

OBJETIVO OPERATIVO 06. Integrar una plataforma operativa para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de vinculación																							
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO	¿QUIÉN?	¿CON QUÉ?	CRONOGRAMA												Observación				
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES			DESDE	HASTA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	E	F	M	A	M	J	J	A	S		O	N	D	
PROYECTO 6: Diseño de software especializado en seguimiento y control de proyectos																							
Construir un banco de evidencias de la gestión de cada uno de los proyectos	Registrar las evidencias de los proyectos de vinculación	Cantidad de módulos nuevos implementados	Módulos implementados en el SIU	ene-21	dic-21	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	\$ 11,500,00		Plataforma SIU Papel, impresoras, conectividad,														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación
Realizar un seguimiento a los actores del subsistema en el uso del software.	Capacitación a usuarios	Número de cursos de inducción dictados	Registro de asistencia Registro de uso de módulos	ene-21	dic-21	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	\$ 11,500,00	Jean Pino y responsables de la arquitectura del software	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
OBJETIVO OPERATIVO 07: REFORZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																							
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO	¿QUIÉN?	¿CON QUÉ?	CRONOGRAMA												OBSERVACIÓN				
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES			DESDE	HASTA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	MATERIALES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D		
PROYECTO 7: FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																							
Establecer la operatividad entre los diferentes actores del Sistema de Educación Continua	Realizar los procesos para que todos los integrantes del SEC puedan proponer eventos de EC	Número de procesos establecidos para los integrantes del SEC	Documentos que continen los procesos elaborados	ene-21	nov-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López	\$ 5,800,00		Conectividad, laptops, celulares														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Incrementar la operatividad del Sistema de Educación Continua en cuanto a las ventas.	Implementación de proceso de seguimientos a las ventas en la oficina central. Incorporación a los presupuestos de comisión por ventas a vendedores exclusivos por eventos.	Número de eventos vendidos y ejecutados	Informe semanal de ventas. Informe mensual de ventas por eventos.	ene-21	nov-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López Janet Vargas Liliana Hidalgo	\$ 10,000,00		Equipo de Educación Continua Conectividad, laptops, celulares														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Incrementar la difusión de los eventos del Sistema de Educación Continua.	Sistematizar los procesos de difusión de los eventos entre los diferentes participantes del proceso. Elaborar reporte de seguimiento de las campañas publicitarias por cada evento. Establecer estrategias de mercado por cada evento.	Número de eventos con campaña de difusión	Informe de planificación semanal de difusión (pautas y posts) redes de EC Informe de posts y pautas en redes de la UCSG. Informe mensual de actualización de página web de la UCSG Documento por cada evento que contine la estrategia a utilizarse por cada evento.	ene-21	nov-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López Ivette Salazar	\$ 7,000,00		Conectividad, laptops, celulares														 Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Seguimiento a la programación anual del Sistema de Educación Continua.	Implementación del formato de reporte de ejecución de programas a través de un informe matriz de seguimiento de eventos	Número de cronogramas de ejecución de eventos	Documento contiene programación anual y ejecución de eventos de Educación Continua. Informe semestral de programación a Vicerrectorado y Decanos.	ene-21	dic-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López Ivette Salazar	\$ 7,000,00		Equipo de Educación Continua Conectividad, laptops, celulares														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Informes de seguimiento a la programación del Sistema de Educación Continua.	Dar seguimiento al levantamiento de los formatos para la implementación en el SIU y el seguimiento sistematizado. Implementación de Carrito de compras para sistematizar la compra online	Número de eventos programados y ejecutados	Informe del número de eventos programados y ejecutados	ene-21	dic-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López Ivette Salazar	\$ 7,000,00		Equipo de Educación Continua Conectividad, laptops, celulares														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12: Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario

**OBJETIVO ESTRATÉGICO. Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.**

**Macro Proceso: INGRESO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN**  
**OBJETIVO OPERATIVO 08: Promover la participación activa de los estudiantes de grado y posgrado de la UCSG en todas sus modalidades en los proyectos de vinculación**

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	¿CON QUÉ? PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	¿CON QUÉ? MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación	
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>PROYECTO 8: Normativas para la gestión de la vinculación de la UCSG con sus grupos de interés.</b>																							
Diseñar, socializar e implementar la estructura y formatos de programas y proyectos de vinculación.	Presentaciones de proyectos de vinculación a empresas, ong's y GAD'S Socializar los proyectos y sus resultados a la comunidad universitaria a través de medios digitales y canales de comunicación de la UCSG	Número de acciones comunicacionales realizadas por difundir programas y proyectos de vinculación	Registro fotográfico de reuniones Registro de asistencia a reuniones y eventos de difusión	ene-21	dic-21	Mónica Franco, Cecilia Herbas y Denis Falcones	\$ 4.300,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 3. Actualización permanente del módulo del Sistema Integrado Universitario (SIU), correspondiente a las acciones de vinculación
Diseñar y promover un espacio comunicacional específico de promoción de las oportunidades en programas de movilidad y becas	Jornadas de información vinculación en cada Facultad Semana de la Vinculación en la UCSG Campaña en redes sociales de los programas de movilidad y becas	Número de asistentes a jornadas de vinculación Número de propuestas expuestas Cantidad de publicaciones realizadas	registro fotográfico y de asistencias Campañas realizadas	ene-21	oct-21	Cecilia Herbas, Denise Falcones y Melissa Loor/Sistema de comunicación	\$ 4.300,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Complementar y optimizar los procesos para el registro y seguimiento de estudiantes que participan en procesos de movilidad.	Proceso de registro de estudiantes extranjeros reeditados	Número de estudiantes registrados Aumento de estudiantes que aplican procesos de movilidad Calificación a la gestión de la movilidad	Formularios llenos Informe de movilidad	ene-21	dic-21	Equipo de vinculación y Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Normativa para la formulación, promoción y comercialización de los programas de educación continua	Normativa para la promoción de programas de educación continua diseñada e implementada	Número de cursos realizados Porcentaje de ingreso generados por EC	Informe prospectuario Cantidad de cursos	ene-21	dic-21	Equipo de educación continua y Comisión de Vinculación	\$ 5.800,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario

**OBJETIVO OPERATIVO 9: Caracterizar los grupos de interés con los que se relacionará prioritariamente el subsistema**

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	¿CON QUÉ? PRESUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	¿CON QUÉ? MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación	
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>PROYECTO 9: Registro de actores y grupos de interés</b>																							
Preparar una agenda de trabajo con los sectores de intervención en la UCSG		Número de reuniones con grupos de interés realizados	registro fotográfico y d	mar-21	oct-21	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Preparar una agenda para establecimiento de nuevos contactos		Número de contactos establecidos	Reuniones realizadas	may-21	ago-21	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Acordar acciones de aproximación a los grupos de interés	Presentaciones de proyectos de vinculación a empresas, ong's y GAD'S Socializar los proyectos a la comunidad universitaria a través de medios digitales y canales de comunicación de la UCSG	Número de acciones de aproximación a grupos de interés realizada y resultados de este acercamiento	registro fotográfico y d	may-21	ago-21	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Diseñar procesos de intervención específica con los grupos de interés		Número de procesos diseñados	Procesos diseñados	may-21	ago-21	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Establecer convenios y alianzas estratégicas con diversos grupos de interés a través de proyectos concretos		Número de convenios y alianzas logradas	convenios firmados	may-21	dic-21	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	\$ 11.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos														Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario



**OBJETIVO OPERATIVO 10: Mantener constante comunicación con los egresados para vincularlos a las distintas actividades institucionales y afianzar mecanismos de beneficio de doble vía.**

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	¿CON QUÉ? PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación			
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>PROYECTO 10: Programa de atención a los graduados de la UCSG</b>																									
Elaborar la política y diseñar un programa para el seguimiento a graduados.	Diseñar política para graduados Elaborar documento para establecer la política Aplicar la política Difundir la política Solicitar informe a Facultades sobre las acciones con graduados	Porcentaje de avance de diseño e implementación de la política de seguimiento a graduados	Documento de política Acciones realizadas	feb-21	sep-21	Cecilia Herbas, María Eugenia Fabara, Mónica Franco, Eloisa Velázquez y Comisión de Vinculación	\$ 11.500,00	Comunicación y Marketing, Cecilia Herbas y Comisión de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 2. Aprobación del Estatuto de la Asociación de Graduados de la UCSG e impulsar su funcionamiento
Levantar información sobre las necesidades de los graduados UCSG	Planificación de actividades Ejecución de acciones	Porcentaje de información sobre graduados actualizada	Registro de llamadas y contactos realizados Información levantada	feb-21	sep-21	Equipo de educación continua y Comisión de Vinculación	\$ 5.800,00		Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13: Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación
Diseñar una estrategia de comunicación eficiente y mantener un sitio web de contacto con los graduados UCSG	Diseñar el sitio web de graduados Diseñar estrategia de comunicación	Estrategia de comunicación diseñada e implementada	Acciones de comunicación realizadas a partir del diseño de las estrategias	feb-21	sep-21	Cecilia Herbas, María Eugenia Fabara, Mónica Franco.	\$ 4.300,00	Comunicación y Marketing, Cecilia Herbas y Comisión de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 14: Resultados de los procesos de vinculación con la sociedad 2. Aprobación del Estatuto de la Asociación de Graduados de la UCSG e impulsar su funcionamiento

**OBJETIVO OPERATIVO 11: RENOVAR LA PERTINENCIA Y NECESIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UCSG COMO IMPLEMENTADORA DE INGRESOS Y DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRADUADOS DE LA UCSG Y LA SOCIEDAD**

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	¿CON QUÉ? PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación			
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
<b>PROYECTO 11: RENOVACIÓN DE LA PERTINENCIA Y NECESIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UCSG COMO IMPLEMENTADORA DE INGRESOS Y DEL RELACIONAMIENTO CON LOS</b>																									
Elaborar y dar seguimiento al POA 2021 (Oficina Central)	Taller de Trabajo	Documento de planificación	Documento que contiene el POA 2021	ene-21	feb-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López Janet Vargas Liliana Hidalgo Ivette Salazar	\$ 1.000,00	Equipo de Educación Continua	Conectividad, laptops, celulares																Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones interaccionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos. (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Disponer de información de los exgraduados y en genera	Alimentar la base de datos	Documento de base de datos	Documento de Excel con la base de contactos	ene-21	dic-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Ivette Salazar	\$ 6.000,00	Equipo de Educación Continua	Conectividad, laptops, celulares																Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones interaccionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos. (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario
Revisar el Modelo de Gestión del Sistema de Educación Continua	Seguimiento a la aprobación del modelo de gestión e implementación	Documento de planificación	Informe anual	ene-21	dic-21	Ma. Eloisa Velázquez Pezo Yanella Encalada López Ivette Salazar	\$ 7.000,00	Equipo de Educación Continua	Conectividad, laptops, celulares																Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y/o proyectos de vinculación con la sociedad: servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones interaccionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos. (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario



**OBJETIVO ESTRATÉGICO. Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.**

Macro Proceso: <b>GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES E INVESTIGADORES</b>																						
OBJETIVO OPERATIVO 14: Integrar las acciones de formación desde la docencia, la investigación y la proyección social para desarrollar proyectos																						
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN?	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ?	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES			DESDE	HASTA					RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
<b>PROYECTO 14: Modelo de gestión para la vinculación en la UCSG</b>																						
Disear y ejecutar proyectos de integración entre la UCSG, el gobierno y el sector productivo.	Definir los grupos de interés, formulación agenda de trabajo, presentación de productos y servicios que oferta la UCSG	Número de acciones concretas derivadas de la agenda de trabajo	Registros de asistencias de los asistentes a encuentros con sector productivo	sep-21	nov-21	Equipo de Vinculación y SIED	\$ 8.200,00	Equipo de Vinculación y SIED	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones externos									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Establecer relacionamiento con otras instituciones y audiencias que viabilicen los proyectos que se promueven desde las unidades académicas.	Elaborar una selección de instituciones que podrían apoyar o cofinanciar proyectos de vinculación. Generar el proyecto de edúlas de responsabilidad social	Número de auspicios de cofinanciamiento a proyectos concretados	3 Convenios de auspicio a proyectos	ene-21	dic-21	Equipo de Vinculación	\$ 8.200,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones externos									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Apojar activamente en la conformación de redes de investigación docentes	Revisar convenios, procesar convenios, formalizar convenios, impulsar la conformación de redes	Número de convenios tramitados y formalizados	Registro de convenios en el Consejo Universitario	ene-21	dic-21	Equipo de Vinculación	\$ 8.200,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones externos									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Participar en la conformación de redes de vinculación y movilidad de docentes y estudiantes	Participar en la REUVIC y la REIES	Número de sesiones a las que se asiste	Registro de participación en sesiones de trabajo de las redes	ene-21	dic-21	Equipo de Vinculación	\$ 8.200,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones externos									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
<b>OBJETIVO OPERATIVO. 15. Mantener y ejecutar acciones de comunicación que visibilicen la gestión del subsistema y contribuyan a crear cultura organizacional</b>																						
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN?	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ?	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES			DESDE	HASTA					RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
<b>PROYECTO 15: Difusión de los procesos de vinculación, plan de comunicación para la vinculación</b>																						
Determinar las necesidades de comunicación del subsistema de vinculación	Planificar acciones de difusión elaborar plan de medios y ejecutar acciones de difusión	Número de respuestas de acciones de comunicación que responden a las necesidades del subsistema	Publicaciones en medios	may-21	dic-21	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	\$ 2.800,00	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	Papel, impresoras, conectividad, software de diseño									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Seleccionar los medios idóneos para comunicar eficientemente	Análisis de oportunidades en medios Establecer una lista de medios accesibles	Número de registro de medios identificados y validados	Lista de medios usados para la difusión	abr-21	nov-21	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	\$ 2.800,00	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	Papel, impresoras, conectividad, software de diseño									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Producir las piezas de comunicación en formatos requeridos para comunicar eficazmente a los públicos a los que sirve el subsistema.	Redactar el plan de mensajes que se utilizarán en la estrategia de comunicación del subsistema Evaluar la línea gráfica usada, diseñar nuevos conceptos comunicacionales	Número de piezas de comunicación elaboradas	Afiches, infografías, posters redes sociales	ene-21	nov-21	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	\$ 2.800,00	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	Papel, impresoras, conectividad, software de diseño									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Actualización del sitio web	Revisión permanente del sitio web Aplicación de textos en inglés	1 sitio web actualizado	Sitio web en el portal UCSG	mar-21	dic-21	Cecilia Herbas, Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	\$ 11.500,00	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	Papel, impresoras, conectividad, software de diseño, cámara fotográfica y de video									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Diseño de mecanismos, puesta en marcha y evaluación de acciones de difusión de los programas, proyectos y acciones de vinculación	Focus-group, medición de impacto en el nivel de conocimiento del quehacer del subsistema de vinculación	evaluación de acciones de vinculación ejecutadas	Informe de resultados	may-21	sep-21	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	\$ 11.500,00	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	Papel, impresoras, conectividad, salas de trabajo									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
Campaña de difusión de las funciones del VV y los proyectos	Campañas on line, manejo de cuentas en redes sociales	Número de acciones de comunicación, Número de campañas en redes sociales, Números de acciones de difusión al interior de la UCSG	Registros fotográficos, banners y piezas producidas	feb-21	dic-21	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	\$ 2.800,00	Cecilia Herbas y Mónica Franco Pombo	Papel, impresoras, conectividad, software de diseño, cámara fotográfica y de video									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, estándar 13:Ejecución de los procesos de vinculación con la sociedad 4. Diseño, rediseño, socialización, acompañamiento y evaluación de los procesos de la gestión de vinculación				
<b>OBJETIVO OPERATIVO 16: CAPACITAR A LOS OPERADORES PARA IDENTIFICAR CORRECTAMENTE LA DEMANDA DE PROGRAMAS, CURSOS Y DEMÁS EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA</b>																						
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN?	PRESUPUESTO	¿CON QUÉ?	MATERIALES	CRONOGRAMA												OBSERVACIÓN
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES			DESDE	HASTA					RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	
<b>PROYECTO 16: FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DE LOS OPERADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PROGRAMAS, CURSOS Y DEMÁS EVENTOS DE EDUCACIÓN CONTINUA</b>																						
Fortalecer la red de operadores de Educación Continua (EC) y Proponentes	Asesorar a los integrantes del SEC para realizar eventos on line y ampliar la oferta.	Número de reuniones (talleres realizados) Número de proponentes asesorados	Informe de reuniones, número de propuestas de proponentes y operadores	ene-21	nov-21	M <sup>a</sup> . Eloísa Velásquez Pezo Yancella Encalada López Janet Vargas Tauriz Ivette Salazar	\$ 7.000,00	Equipo de Educación Continua	Zoom, conectividad, laptops, celulares									Esta actividad consta en el Plan de Aseguramiento de calidad. Estándar 12 Planificación de los procesos de vinculación con la sociedad Planificación y seguimiento de normativas relacionadas con el desarrollo de programas y proyectos de vinculación con la sociedad; servicios a la comunidad, educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber, prácticas preprofesionales y prestación de servicios, vinculados a sus dominios académicos: (a) Revisión, actualización y socialización permanente de la normativa; (b) Validación de la nueva normativa establecida en la Comisión de Vinculación; (c) Aprobación en el Consejo Universitario				



